

Утверждаю:
Директор МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева»
с.п. Верхний Баксан Тежаева Ш.Ж.



План - график

перехода на электронный учет успеваемости обучающихся
МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева» с.п. Верхний Баксан

№	Период	Мероприятие	Ответственные
1.	01.12.2021 г.	Утверждение плана - графика работы в период подготовительного этапа апробации.	Директор
2.	03.12.2021 г.	Установочный семинар для учителей школы.	Учитель информатики
3.	03.12.2021-15.12.2021 гг.	Серия консультаций для родителей и обучающихся по входу в ЭД	Зам.директора по УВР Классные руководители
4.	15.12.2021-20.12.2021гг.	Разработка плана работы и документов нормативного и регламентационного обеспечения.	Директор Зам.директора по УВР Классные руководители
5.	20.12.2021г.	Размещение на официальном сайте школы нормативной базы по переходу на электронный учет успеваемости.	Специалист по информационным технологиям
6.	20.12.2021 – 28.12.2021 гг.	Подготовка информации и заполнение базы данных в информационной системе «О7. Образование».	Учитель информатики